

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Lavori al campo Re Cecconi di Nerviano, il sindaco: “Ritardo di 4 mesi, dalla giunta Cozzi 4 anni per un’opera inesistente”

Leda Mocchetti · Sunday, January 14th, 2024

È – ancora una volta – **scontro tra maggioranza e Lega sui tempi per i lavori di riqualificazione del campo sportivo Re Cecconi** di Nerviano, partiti a fine primavera dello scorso anno con il **restyling del campo secondario** con la sostituzione del manto in erba naturale con l’erba sintetica e il rifacimento dell’impianto di illuminazione.

Se nei giorni scorsi **era stato il Carroccio a lanciare la prima pietra** parlando di «cantiere fermo», ironizzando sulla «programmazione» di cui l’attuale giunta «si riempie la bocca» e stigmatizzando il **«paradosso che i giorni di proroga, 150 totali, abbiano superato quelli previsti inizialmente, ovvero 120, per la realizzazione dei lavori», è ora il sindaco Daniela Colombo a mettere i puntini sulle i**, ricordando i ritardi della precedente amministrazione rispetto al medesimo intervento.

«**Corre l’anno 2018 quando l’idea della riqualificazione del campo Re Cecconi vede la luce** nell’ambito dei lavori pubblici della giunta di Massimo Cozzi – ricorda la prima cittadina -: un obiettivo che, stante i 600mila euro stanziati – ben lontani dagli oltre 4 milioni necessari per tutto il campo -, rappresenta **l’opera più importante del mandato**. Nel 2019, l’anno dopo, viene affidato l’incarico al professionista per la progettazione. Nel 2021, quattro anni dopo la folgorazione, vengono stanziati i fondi **ma, ahimè, l’opera, ancorché parziale, non sarà mai realizzata**: per la serie “l’intervento è riuscito ma il paziente è morto”».

«Veniamo ora ai giorni nostri, al presunto ritardo sollevato dai Lumbard e al fatto che **per il completamento del progetto di riqualificazione del campo Re Cecconi** da noi appaltato e la sua omologazione è **richiesto un sopralluogo del CONI**, di cui siamo in attesa, prima della stesura del manto definitivo , fase in cui sono i lavori – conclude Colombo -. **Da qui il “ritardo” per cause esterne di 4 mesi** per un’opera che è in esecuzione, **rispetto a 4 anni, quelli del Lumbard**, per un’opera inesistente. Ma si sa, stiamo realizzando i loro sogni...».

Riqualificazione del centro sportivo Re Cecconi di Nerviano, la Lega: “Cantiere fermo”

Foto da Google Maps

This entry was posted on Sunday, January 14th, 2024 at 4:46 pm and is filed under [Alto Milanese, Politica](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.