

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica, la Lega: "I rinvii hanno superato la durata dei lavori prevista"

Leda Mocchetti · Friday, February 13th, 2026

Ritardi nella riqualificazione dell'illuminazione pubblica nel mirino della Lega a Nerviano.

Dopo il bilancio tracciato nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale – che vede la sostituzione delle lampade al 98%, la posa dei nuovi pali al 96% e le verifiche notturne del funzionamento degli impianti già effettuate, con la posa dei contatori, l'installazione dei quadri elettrici e l'attivazione dei nuovi allacciamenti in corso -, **il Carroccio torna a stigmatizzare le tempistiche dell'intervento e a "rivendicarne" la paternità**: il progetto, infatti, era stato messo in cantiere nel 2020 dall'allora giunta a trazione leghista guidata da Massimo Cozzi.

Rush finale per la "nuova" illuminazione pubblica a Nerviano: "Luci spente in alcune zone per motivi tecnici"

«**Ciò che più preoccupa è la gestione della tempistica** – spiegano dalla Lega -. I lavori, iniziati ufficialmente il 30 settembre 2024, avrebbero dovuto concludersi, da cronoprogramma, il 6 maggio 2025. Ad oggi, la cittadinanza si trova di fronte a un paradosso temporale degno di nota: una prima proroga di 120 giorni, una seconda proroga di ulteriori 210 giorni e una nuova scadenza prevista per il 1° aprile prossimo. **Facendo un rapido calcolo, la somma dei rinvii ha ormai superato la durata inizialmente prevista** per l'intera esecuzione dell'opera. Vista la coincidenza della nuova data di fine lavori con il primo giorno di aprile, l'auspicio è che **non si tratti dell'ennesimo "pesce d'aprile"** ai danni dei nervianesi, pronti a ricevere l'ennesima proroga».

«A completare questo quadro di presunta efficienza, va segnalato **un precontenzioso in corso con la ditta stessa che ha già comportato un esborso per spese legali pari a 13.000 euro** – aggiungono dal Carroccio -. Risorse dei cittadini utilizzate per gestire i dissidi con l'impresa, mentre pubblicamente si continua a narrare di un idilliaco "lavoro fatto assieme". Come Lega Nerviano, chiediamo maggiore trasparenza e meno retorica. **La comunità merita serietà e il rispetto delle scadenze, non rinvii sistematici pagati a caro prezzo**. Monitoreremo con attenzione affinché la luce sulla nostra città non rimanga solo un miraggio o, peggio, uno scherzo di primavera».

Foto di archivio

This entry was posted on Friday, February 13th, 2026 at 3:44 pm and is filed under [Alto Milanese, Politica](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.