

# LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

## A Villa Cortese una interrogazione sul cantiere della nuova scuola elementare: “A che punto siamo?”

Gea Somazzi · Tuesday, March 10th, 2026

**La consigliera Elena Fornara della lista Nuovamente Villa**, in questi giorni ha chiesto chiarimenti sui ritardi dei lavori e sul nuovo cronoprogramma del cantiere della nuova scuola elementare di Villa Cortese. Opera che ha visto diversi ostacoli lungo il suo percorso e che al momento non ha ancora raggiunto il termine. Fornara ha presentato un'interrogazione con richiesta di risposta orale rivolta al sindaco e alla giunta comunale per chiedere spiegazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. **Un documento firmato anche da Alessandro De Vito, Andrea Perini e Daniele Crespi.**

### Dubbi sui tempi e sullo stato del cantiere

Nell'interrogazione i consiglieri di minoranza sottolineano come la realizzazione del nuovo complesso scolastico rappresenti un investimento importante per la comunità e chiedono maggiore chiarezza sull'andamento dei lavori e sui costi dell'opera. «Secondo quanto riportato nel documento, a distanza di circa sei anni dall'avvio del progetto il cantiere risulterebbe ancora fermo – si legge nell'interrogazione -. Al momento sarebbe stata installata solo la struttura esterna della palestra, mentre per il plesso scolastico non sarebbero ancora iniziati i lavori. Il cronoprogramma consegnato al consiglio comunale il 5 marzo 2025 indicava il completamento dell'area esterna della palestra entro ottobre 2025 e la posa della struttura in tecnologia Xlam della scuola tra marzo e luglio 2025, con fine lavori previsto nel 2026 e avvio dell'anno scolastico subito dopo».

### Il commento della consigliera Fornara

La consigliera Elena Fornara esprime preoccupazione per la situazione del cantiere. «Da consigliera comunale ma prima di tutto da cittadino, mi domando cosa stia succedendo al cantiere della scuola elementare. Siamo ancora in una fase di stallo, senza previsione attendibile di consegna. **La situazione è alquanto surreale ed imbarazzante**». Fornara sottolinea anche le aspettative legate alla tecnologia costruttiva scelta per l'edificio. «Com'è possibile che l'utilizzo di una tecnologia come i pannelli Xlam che avrebbe dovuto garantire tempi celeri si stia rivelando così complicata?». **Nel suo intervento la consigliera richiama anche esperienze di altri comuni del territorio.** «Abbiamo esempi di paesi limitrofi che grazie ai fondi del PNRR hanno portato a termine nuovi poli scolastici, in ultimo la scuola materna di Parabiago (Ravello), mentre a Villa Cortese è dal 2019 che abbiamo un cantiere fantasma».

## Le richieste rivolte al sindaco

Con l'interrogazione i consiglieri chiedono all'amministrazione comunale di chiarire le motivazioni dei ritardi nei lavori e se eventuali responsabilità siano attribuibili alla ditta appaltatrice, con possibili penali previste dal contratto. **Tra le richieste anche la presentazione di un nuovo cronoprogramma dei lavori**, chiarimenti sul contenzioso relativo alla precedente fideiussione e la possibilità per i consiglieri di effettuare un sopralluogo nel cantiere per verificare lo stato effettivo dell'opera. La questione sarà discussa in consiglio comunale attraverso la risposta orale prevista dall'interrogazione.

This entry was posted on Tuesday, March 10th, 2026 at 4:01 pm and is filed under [Alto Milanese](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.