

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

La Lega porta la riqualificazione dell'illuminazione pubblica tra i banchi del consiglio comunale

Leda Mocchetti · Thursday, June 18th, 2026

Lavori per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica nel mirino della Lega a Nerviano. Il Carroccio ha presentato un'interpellanza per «fare **massima luce sulla gestione dell'appalto relativo all'efficientamento della pubblica illuminazione** e ai connessi interventi stradali e impiantistici», con l'obiettivo di «analizzare la reale tempistica dei lavori, che mostra discrepanze rispetto alla comunicazione istituzionale finora diffusa».

«Nei primi mesi dell'anno, **l'amministrazione comunale aveva rassicurato la cittadinanza tramite comunicati e canali social**, indicando le opere in “dirittura d'arrivo” e la sostituzione dei corpi illuminanti completata quasi al 100% – sottolineano dalla Lega -. Tuttavia, **il cartello ufficiale esposto al cantiere riporta una realtà differente**, fissando la scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 30 settembre 2026».

«Dall'esame dei dati ufficiali emergono elementi che richiedono un approfondimento – aggiungono dal Carroccio -: l'inizio effettivo dei lavori è stato il 30 settembre 2024, la nuova scadenza contrattuale è il 30 settembre 2026. L'amministrazione ha autorizzato un tempo di cantiere pari a 730 giorni totali: **si tratta di una concessione di ben 24 mesi di tempo aggiuntivo rispetto alle stime originarie dell'opera**. Una dilatazione temporale importante che, di fatto, raddoppia la durata complessiva degli interventi stradali inizialmente previsti».

Da lì la scelta della Lega di presentare un'interpellanza con cui chiedere conto alla giunta della «**giustificazione tecnica dettagliata**, blocco per blocco di giorni, che ha reso necessaria la concessione di 24 mesi di proroga complessiva», di eventuali «**varianti o modifiche al piano economico-finanziario della concessione** con eventuali oneri a carico del bilancio comunale», di «**lotti stradali e lavorazioni che richiederanno la permanenza formale dei cantieri** per un periodo così prolungato» e delle «motivazioni che hanno spinto la giunta a dichiarare l'intervento ormai concluso nei primi mesi dell'anno, a fronte di una contestuale formalizzazione di una proroga contrattuale di molti mesi».

Foto di archivio

This entry was posted on Thursday, June 18th, 2026 at 11:40 am and is filed under [Alto Milanese](#), [Politica](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the

end and leave a response. Pinging is currently not allowed.