

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

La materna di via Cavour a Legnano non è ancora pronta, i bimbi iniziano l'anno alle Carducci

Valeria Arini · Monday, September 7th, 2026

La prima campanella per le scuole materne in Lombardia è suonata oggi, 7 settembre, ma **non nella nuova scuola di via Cavour**. Alla ripresa delle attività, prevista per lunedì 7 settembre, i bambini della scuola dell'infanzia dell'Istituto comprensivo Bonvesin de la Riva **continueranno a essere ospitati negli spazi della primaria Carducci**, dove le sezioni sono state trasferite ormai da diversi anni per consentire i lavori di riqualificazione dell'edificio.

Un rinvio che arriva dopo che **il ritorno nella materna rinnovata era stato prospettato alle famiglie in vista dell'anno scolastico 2026/2027**. In particolare, durante l'Open Day organizzato dal Comune nella scuola di via Cavour, era stata indicata la possibilità di iniziare il nuovo anno nel plesso riqualificato. Era stato organizzato anche un sopralluogo con la stampa. Ora, invece, per i piccoli alunni la permanenza alle Carducci è destinata a proseguire. La comunicazione alle famiglie è arrivata dall'**Istituto comprensivo Bonvesin de la Riva**, che ha pubblicato [un avviso relativo alla variazione della collocazione delle sezioni della scuola dell'infanzia](#).



La vicenda della materna di via Cavour parte da lontano. **Le sezioni erano state trasferite alla primaria Carducci alla fine del 2023** per permettere l'esecuzione degli interventi sull'edificio. Nel gennaio 2025 l'amministrazione comunale aveva spiegato alle famiglie che i primi lavori, finanziati con circa 2 milioni di euro, sarebbero terminati entro marzo, ma che un ulteriore lotto da un milione di euro, finanziato attraverso il bando regionale "Recap Europa Verde", avrebbe reso necessario prolungare la permanenza alle Carducci per tutto il 2025. Allora il rientro in via Cavour era stato indicato «**orientativamente, all'inizio del 2026**».

I tempi si sono però ulteriormente allungati. La gara per i **lavori interni di completamento, le opere edili e gli impianti antincendio e meccanico** è stata indetta soltanto nel marzo 2026 e l'appalto è stato aggiudicato il 22 maggio alla società Coesa di Torino. Il risultato è che, **a settembre 2026, la scuola non è ancora pronta ad accogliere definitivamente i suoi alunni**. Per le famiglie significa affrontare un altro avvio d'anno nella sistemazione provvisoria delle Carducci, edificio che deve quindi continuare a far convivere al proprio interno scuola primaria e scuola dell'infanzia.

Sul punto *LegnanoNews* ha interpellato la dirigente dell'Istituto comprensivo Bonvesin de la Riva, **Elena Osnaghi**, per fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori, gestiti da Palazzo Malinverni, e sui tempi del rientro. Temi che saranno al centro di **una riunione tra dirigenza scolastica, uffici comunali e amministrazione a metà settembre**. Al momento l'unica certezza è il rifinanziamento del servizio di trasporto pubblico per chi dovrà continuare a frequentare la scuola dell'infanzia alle Carducci, qualcuno per il terzo anno consecutivo.

This entry was posted on Monday, September 7th, 2026 at 12:03 pm and is filed under [Legnano, Scuola](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the

end and leave a response. Pinging is currently not allowed.