

# LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

## La scuola Sante Zennaro di Rho traslocherà nel nuovo plesso nei primi mesi del 2026

Gea Somazzi · Wednesday, December 17th, 2025

**La nuova sede della scuola primaria “Sante Zennaro” di Terrazzano** è ormai quasi pronta, ma non sarà possibile, come comunicato in precedenza, garantire il trasloco durante le vacanze di Natale. Ci sono ancora alcuni lavori in corso ed è necessario attendere i primi mesi del 2026. **L’assessore ai Lavori pubblici edifici Emiliana Brognoli**, che segue il progetto di realizzazione del nuovo edificio, e l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi hanno prima informato la Preside Sandra Moroni, la preside reggente **Lidia Di Cuia e la responsabile di plesso**. Quindi, lunedì 15 dicembre, in uno specifico incontro, hanno dato la notizia ai genitori degli alunni. Oltre agli assessori, a incontrare i genitori era presente il Sindaco Andrea Orlandi. Gli amministratori comunali hanno ringraziato le docenti e i genitori che stanno collaborando attivamente all’imballaggio del materiale da trasferire nella nuova sede: potrebbe essere necessario, prima del trasloco, per qualche settimana, chiedere agli alunni di pranzare nelle aule, con la collaborazione di Sodexo che predisporrà al meglio il servizio. Nel frattempo, si continuerà a utilizzare per le lezioni di educazione fisica la palestra del centro sportivo Molinello di via Trecate.

«Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e perché, anche in una situazione di passaggio non ottimale, con il vostro lavoro state affiancando i ragazzi nel cammino didattico e di crescita. Siamo sicuri che la nuova scuola sarà un luogo bello e desiderato, con spazi accoglienti e funzionali. Continueremo nelle prossime settimane ad ascoltare tutte le necessità degli alunni, in dialogo costante con docenti e genitori. Provando a rispondere alle varie esigenze», le parole dell’Assessore Paolo Bianchi. **Questo quanto illustrato dall’assessore Emiliana Brognoli:** «La data di ultimazione dei lavori era fissata al 21 settembre 2025. Alla scadenza prevista, i lavori non risultavano conclusi. Da tale data l’impresa sta proseguendo in regime di penale». L’intervento è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La conclusione dei lavori (ivi compresa la demolizione) è **prevista al 31 marzo 2026, con collaudo e rendicontazione dell’intervento entro il 30 giugno 2026**. «Nonostante il ritardo accumulato, l’obiettivo condiviso è il rispetto delle scadenze previste, attraverso il costante presidio dell’Amministrazione e il coordinamento con tutti i soggetti coinvolti – ha concluso Brognoli – L’Amministrazione comunale è consapevole del disagio causato dallo slittamento dei tempi e mantiene un presidio costante sull’andamento del cantiere. Ora obiettivo è completare le attività nel rispetto della sicurezza e della qualità dell’opera, accompagnare il trasferimento nella nuova scuola garantendo la continuità didattica, rispettare le indicazioni del finanziamento PNRR».

This entry was posted on Wednesday, December 17th, 2025 at 12:20 pm and is filed under [Rhodense](#)

---

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.