

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Cimitero Monumentale: inadempimenti nei lavori, il comune rescinde il contratto

Leda Mocchetti · Tuesday, November 27th, 2018

*In copertina, una foto del **cantiere di marzo 2017***

Ritardi, difformità esecutive, mancata consegna di certificazioni, violazioni: tutto questo ha fatto finire sul "banco degli imputati" l'impresa alla quale erano stati appaltati i **lavori di riqualificazione del Cimitero Monumentale**. E Palazzo Malinverni alla fine ha emesso il suo verdetto: la risoluzione del contratto, possibile prodromo di una richiesta di risarcimento del danno.

I **lavori al cimitero di corso Magenta** erano iniziati nel 2016, dopo che l'iter burocratico, iniziato nel 2015, aveva portato grazie alla gara d'appalto all'aggiudicazione del cantiere per un importo di 1.804.572,82, salito a **1.942.549,35** dopo l'approvazione nel 2017 di due varianti.

L'impresa, però, «è incorsa in gravi inadempimenti contrattuali derivanti dal **mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori** – come si legge nella determina che sancisce la risoluzione del contratto –, da **difformità esecutive, dalla mancata consegna – in forma valida e conforme alle norme di legge – delle certificazioni relative agli impianti elettrici e idrici, da ripetute violazioni in materia di subappalti e subcontratti nonché degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari**». Inadempienze contrattuali che «sono causa di **grave danno per l'amministrazione comunale** – continua la determina – **in conseguenza del mancato collaudo di un ascensore che, di fatto, condiziona la funzionalità delle opere realizzate e determina il mancato rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche all'interno degli spazi cimiteriali, vanificando una delle finalità principali del procedimento**».

Così Palazzo Malinverni, prima con una delibera di giunta e poi con la determina di lunedì 26 novembre a firma del responsabile dell'ufficio opere pubbliche Edoardo Maria Zanotta, ha deciso di **risolvere il rapporto contrattuale con l'impresa** «per grave inadempimento alle obbligazioni di contratto»: **il completamento delle opere e degli impianti sarà affidato in danno all'appaltatore inadempiente**.

This entry was posted on Tuesday, November 27th, 2018 at 10:15 am and is filed under [Cronaca, Legnano](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a

response, or [trackback](#) from your own site.