

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Il maltempo riaccende le polemiche sulla vasca volano in via Foscolo a Parabiago

Leda Mocchetti · Wednesday, June 3rd, 2026

Problema tecnico in via Foscolo a Parabiago, accanto alla vasca volano, nella mattinata di martedì 2 giugno, quando la città, come tutto il territorio, ha dovuto fare i conti con le **forti piogge che hanno sferzato Alto Milanese e Varesotto** e allagamenti in diverse zone del comune.

«Questa mattina la città ha vissuto momenti purtroppo consueti di allagamenti in diverse zone, ma ha dovuto affrontare un problema tecnico ulteriore in via Foscolo accanto alla vasca volano che ha aggravato la situazione di quell'area – ha spiegato nelle ore in cui il maltempo si è abbattuto sul territorio comunale il sindaco Giacomo Sartori -. **Occorrerà chiarire in modo più trasparente la situazione del cantiere e l'allacciamento della vasca alla rete fognaria**, che oggi non è ancora collegata e quindi non in funzione, nonostante la recente riapertura stradale, ma ora la priorità è gestire l'urgenza e prepararci per le prossime ore. Siamo qui in attesa dell'intervento dei tecnici di CAP per approfondire quanto accaduto».

I primi chiarimenti, intanto, dopo le polemiche nate sui social, arrivano dall'ex assessore alle Opere pubbliche Dario Quieti. «La vasca volano non può ancora funzionare in quanto al momento non è ancora collegata alla rete fognaria, non per negligenza nell'esecuzione dei lavori né tantomeno per scelte o volontà di natura politica – spiega Quieti -. Il collegamento della vasca volano è in competenza a CAP, che è progettista e responsabile dell'intervento e che, a seguito di un'approfondita fase di indagini e sviluppo progettuale, **aveva individuato come soluzione realizzativa l'utilizzo della tecnologia NO-DIG.** Questa metodologia consente la posa del collettore senza effettuare scavi a cielo aperto, ma mediante la trivellazione sotterranea e la contemporanea spinta controllata del tubo di collegamento tra la vasca e la rete fognaria; **la scelta si era resa necessaria a causa delle elevate profondità della posa e dalle criticità tecniche presenti nel sottosuolo**».

«Tuttavia, negli ultimi giorni, proprio in prossimità della vasca volano, **la trivella ha incontrato un ostacolo, non meglio identificato e soprattutto non perforabile**, il che ha reso impossibile proseguire con questa tecnica – aggiunge l'ex assessore -. Si rende pertanto necessario procedere con **ulteriori approfondimenti tecnici, per definire una nuova variante progettuale**, che consenta di completare l'opera. In via preliminare, si ipotizza che l'ultimo tratto di collegamento debba essere realizzato mediante scavo tradizionale. Questa soluzione richiederà però il preventivo consolidamento del sedime stradale tramite micropali, e una mappatura accurata dei sottoservizi presenti (rete idrica, elettrica, telecomunicazioni, gas), che con la tecnologia NO-DIG non avrebbero costituito interferenze. **Questa nuova fase progettuale richiederà diverso tempo e**

verifiche approfondite, necessarie a garantire la sicurezza degli operatori e la corretta esecuzione dell'intervento, fino alla piena funzionalità dell'opera».

«Nel frattempo, si è ritenuto opportuno **procedere alla riapertura di via Foscolo nel più breve tempo possibile**, con il ripristino del manto stradale su quanto già eseguito, al fine di evitare una prolungata chiusura della viabilità in presenza di un cantiere inattivo, in attesa della definizione del nuovo progetto da parte di CAP – conclude Queti -. Giova ricordare che per quest'opera **il Comune di Parabiago non ha dovuto spendere soldi, totalmente a carico del gestore del servizio idrico integrato, il gruppo Cap**».

Foto di archivio

This entry was posted on Wednesday, June 3rd, 2026 at 9:34 pm and is filed under [Alto Milanese](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.