

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Ristrutturazione della scuola da Vinci a Nerviano, Lega e Fdl: “Stallo ingiustificabile”

Leda Mocchetti · Wednesday, October 7th, 2026

La **riqualificazione della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”** ancora una volta nel mirino di Lega e Fratelli d'Italia a Nerviano. Dopo l'interpellanza presentata nelle settimane scorse dall'ex sindaco Massimo Cozzi, slittata alla seduta consiliare di ottobre, i due gruppi di opposizione tornano a puntare il dito contro lo «stallo» del cantiere, considerato **«un fatto politicamente e amministrativamente ingiustificabile»**.

«È passato esattamente **un mese dal 7 settembre, la data perentoria in cui sarebbero dovuti iniziare i lavori** di ristrutturazione dei Blocchi A e C della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” – sottolineano Fratelli d'Italia e Lega -. Ad oggi la realtà descrive uno scenario desolante: **il cantiere è inesistente, le lavorazioni non sono partite** e il silenzio dell'amministrazione comunale è diventato insostenibile».

«Il plesso scolastico risulta completamente chiuso, sbarrato e inutilizzato fin dal maggio del 2025 – aggiungono -. L'amministrazione comunale ha avuto a disposizione **ben 16 mesi di totale chiusura della scuola per gestire qualsiasi pratica burocratica**, ordinaria o straordinaria, e per completare le procedure relative al trasloco degli arredi e allo spostamento delle utenze del corpo B. Arrivare a ottobre senza aver mosso una sola pietra dimostra **una totale incapacità di programmazione e gestione dei tempi**».

«**Il ritardo accumulato rischia ora di innescare un pericoloso effetto a catena** – continuano -. Il cronoprogramma ufficiale prevedeva una durata dei lavori di 330 giorni, con il termine fissato al 2 agosto 2027 e il collaudo definitivo entro il 28 gennaio 2028. **Questo stop forzato mette una seria e preoccupante ipoteca sul solenne impegno preso pubblicamente dalla giunta: restituire il plesso alla comunità e garantire il rientro degli studenti per l'inizio dell'anno scolastico 2027/2028, dopo ben due anni di disagi, traslochi e spostamenti obbligati**».

Da lì la scelta dei due gruppi consiliari di chiedere risposte alla giunta sulle **«motivazioni precise che hanno impedito l'avvio del cantiere entro il termine prestabilito**, nonostante le ripetute rassicurazioni fornite», sulle giustificazioni di «una gestione delle tempistiche così fallimentare a fronte di un edificio scolastico rimasto sbarrato e inutilizzato per oltre un anno e mezzo» e sul **«nuovo e certo cronoprogramma dei lavori»** e sulle **contromisure che Piazza Manzoni intende adottare** per «garantire tassativamente la riapertura della scuola per l'anno scolastico 2027/2028».

Foto di archivio

This entry was posted on Wednesday, October 7th, 2026 at 7:02 pm and is filed under [Alto Milanese](#), [Politica](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.