

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Co-housing nell'ex Rsa Accorsi, slitta ad aprile la fine del cantiere

Marco Tajè · Tuesday, February 18th, 2020

Proseguono i lavori di riqualificazione della **ex Casa di Riposo Accorsi di Legnano**. Al momento – fa sapere Palazzo Malinverni – è stato coperto l' **80 per cento** circa del contratto principale. Sono state completate le pareti interne, realizzati i sottofondi e i pavimenti, i servizi igienici degli alloggi e le zone comuni. Mentre sono in corso di realizzazione, sempre nelle parti comuni, gli impianti meccanici, quelli elettrici e le finiture edili. Tutti spazi sono riqualificati e riprogettati per accogliere **nuove soluzioni abitative di co-housing** e incoraggiare l'**integrazione sociale**. 

[pubblicità] Anche la copertura esterna è stata terminata, così come sono in fase di ultimazione i lavori alla sala eventi del quarto piano. Affidate e in fase di esecuzione le opere complementari impiantistiche (impianti speciali e fotovoltaico) e le lavorazioni per la sistemazione delle aree esterne.

Il termine lavori – fa sapere Palazzo Malinverni con una nota stampa – **inizialmente previsto per la fine del 2019**, è slittato alla fine di aprile. Nei sei mesi successivi saranno eseguiti i collaudi tecnici dell'edificio e saranno rifatte le aree verdi esterne.

L'edificio sarà quindi completamente rigenerato grazie ai **4.250.000 euro** messi a disposizione da Città Metropolitana attraverso il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie".



This entry was posted on Tuesday, February 18th, 2020 at 1:43 pm and is filed under [Cronaca, Legnano](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.