

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Il Campo del Palio di Legnano prende forma: posata la sabbia, montati steccato e verrocchio


Gea Somazzi · Wednesday, May 13th, 2026

La sabbia silicea ha ormai preso posto sull'erba dello **stadio Mari**, **trasformando progressivamente l'impianto nel tradizionale Campo del Palio di Legnano**. I lavori, **iniziati lo scorso 30 aprile**, stanno procedendo a ritmo sostenuto e il tracciato della pista, com'è visibile nelle foto scattate oggi, mercoledì 13 maggio, è praticamente pronto, anche se dovrà ancora essere trattato e rifinito sotto il profilo tecnico/ sicurezza. Lungo la pista è stato posizionato lo steccato e il verrocchio ha preso il suo posto. In questi giorni i tecnici sono impegnati nel **montaggio della struttura che da mercoledì 20 maggio sosterrà la scenografia del Castello di Legnano**, elemento simbolico che farà da sfondo alla zona della mossa. Parallelamente stanno arrivando anche i box stalla destinati ad accogliere i cavalli. Le strutture saranno collocate nell'area riservata che ospiterà anche la commissione veterinaria incaricata dei controlli sugli animali in vista di Provaccia e Palio.



Ritardi invece per i lavori nella tribuna coperta

Procedono invece in ritardo alcuni interventi di manutenzione straordinaria. In particolare non sono ancora terminati i lavori di rifacimento dell'intonaco del muro dello stadio che si affaccia su via Pisacane, così come quelli relativi alla copertura della tribuna centrale, dove è prevista la riparazione di una lastra danneggiata e la successiva tinteggiatura protettiva. **In corso gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza avviati nel mese di marzo** nell'area della cabina di regia e sopra la tribuna autorità. Le opere comprendono la sostituzione del vecchio controsoffitto, la riparazione dei serramenti esistenti e la messa in sicurezza delle scale della tribuna metallica. Si tratta di lavori comunali che, secondo il cronoprogramma iniziale, avrebbero dovuto concludersi entro la fine di aprile. A oggi però gli interventi sono ancora in essere. **L'azienda incaricata avrebbe comunque assicurato** il completamento in tempi rapidi, così da presentare un'area rinnovata e sicura in occasione della Provaccia e del Palio di Legnano.



This entry was posted on Wednesday, May 13th, 2026 at 3:16 pm and is filed under [Legnano, Palio di Legnano](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.