

# LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

## Problemi alla nuova scuola di via dei Boschi, la risposta dell'amministrazione di Nerviano

Redazione · Thursday, September 20th, 2018

«Anomalie» nella **nuova scuola** ci sono, ma l'amministrazione di **Nerviano** garantisce l'impegno nel risolverle il prima possibile. L'obiettivo della squadra capitanata da **Massimo Cozzi** era quello di consegnare ai bambini il nuovo edificio di via dei Boschi il prima possibile. E' questo il "succo" della risposta del primo cittadino e dell'assessore ai lavori pubblici **Nazzareno Rimondi** alle osservazioni mosse dal consigliere di opposizione **Sergio Parini**.

Di seguito il comunicato integrale.

---

Quando nel 2016 abbiamo come Amministrazione ereditato lo stato di costruzione della nuova scuola, i lavori erano fermi da diversi mesi per contestazioni insorte. Ci siamo trovati a dover decidere con tempestività tra due ipotesi: rimettere in discussione il progetto elaborato, con tutte le relative conseguenze, o farlo avanzare sino al completamento, seguendo quanto concordato.

Abbiamo scelto di puntare su questa seconda ipotesi, per non bloccare le importanti risorse finanziarie stanziata e fissare altresì un ambizioso obiettivo: consegnare la scuola per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018. Obiettivo ambizioso, ripetiamo, perché si trattava di operare su diversi fronti progettuali: recuperare il tempo perduto con il fermo cantiere, realizzare le opere esterne e completare tutti gli adempimenti burocratici in poco più di quindici mesi. Sì, perché non bisogna dimenticare che l'iniziale progetto appaltato interessava la costruzione del solo edificio scolastico; nessun progetto era stato elaborato per la sistemazione delle aree esterne alla scuola, compresa la via di Vittorio, ridotta in pessime condizioni dal cantiere.

Tutto ciò è stato oggetto della successiva progettualità sviluppata dai servizi Tecnici Comunali. Così abbiamo concluso il tutto per l'inizio di questo anno scolastico 2018-2019 con l'inaugurazione del 1° settembre ultimo scorso: venticinque mesi dopo l'assunzione del nostro mandato amministrativo.

Le nostre linee guida sono state tre:

- a) Tenere i tempi di realizzazione, cosa che si era momentaneamente smarrita;
- b) consegnare l'area scolastica e l'area esterna fruibili;
- c) sistemare le anomalie.

Adesso che la scuola è avviata a seguito del completamento delle prime due linee guida, siamo impegnati come Amministrazione nel risolvere le anomalie, che abbiamo identificato con i Responsabili della Scuola. Siamo consci che vi siano delle imperfezioni e abbiamo accettato il rischio per dare un avvio certo alle attività nella nuova scuola. D'altronde: “Chi cerca cavallo e donna senza difetto, non avrà mai cavallo in stalla e donna nel letto”.

**Nazzareno Rimondi, assessore ai Lavori pubblici di Nerviano**

This entry was posted on Thursday, September 20th, 2018 at 4:59 pm and is filed under [Politica](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.