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Rush finale per la nuova piscina di Legnano. Incognita
maltempo per il nuovo piazzale di ingresso
Leda Mocchetti · Wednesday, September 9th, 2026

Rush finale per il cantiere della nuova piscina di Legnano. Mercoledì 9 settembre, fuori
dall’impianto natatorio, operai e macchinari sono rimasti fermi per il maltempo, incognita con cui
stando alle previsioni meteo i lavori dovranno fare i conti anche nella giornata di domani;
all’interno, intanto, c’è stato il collaudo degli impianti delle vasche, che si è concluso
positivamente.

La sfida, nei prossimi giorni, sarà soprattutto quella di terminare i lavori nell’area esterna, in primis
il nuovo ingresso da viale Toselli, ad oggi ancora chiuso dalle reti plastificate arancioni, con i
cumuli di terra del cantiere tuttora in bella vista. La conferma dell’apertura della piscina nella
data ipotizzata, ovvero lunedì 14 settembre, arriverà ufficialmente solo nei prossimi giorni,
verosimilmente venerdì 11, tanto che ad oggi, chiamando il numero messo a disposizione dal
gestore per le iscrizioni ai corsi, non viene ancora data per certa.
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«È questione di giorni – spiega il sindaco Lorenzo Radice -: i collaudi degli impianti delle vasche
sono andati bene, con la pioggia di oggi non è stato possibile asfaltare. Venerdì ci rivedremo in
cantiere per fare il punto: le vasche sono pronte e sono piene, ci sono delle lavorazioni finali da
terminare, fra cui il piazzale antistante l’ingresso, e bisognerà vedere se si riuscirà a recuperare il
ritardo dovuto alla pioggia. Tutti stanno lavorando intensamente, con l’obiettivo di terminare
in tempo».

I lavori, peraltro, sono destinati a proseguire per mesi anche dopo che sportivi e cittadini
torneranno in vasca: all’apertura degli spazi interni dell’impianto natatorio, infatti,
seguiranno gli interventi sulle aree esterne della piscina, con la sistemazione della vasca esterna,
che non sarà più coperta, e la realizzazione del parco acquatico con scivoli e del solarium-parco
estivo.
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